
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PLAN DE TRABAJOS

CURVA DE INVERSION



1

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 38.295.420,13$            1,35%
1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 3017,00 3.128,04$                9.437.290,74$             0,33%
1.2 Cartel de obra m2 12,00 64.240,94$              770.891,32$                0,03%
1.3 Replanteo Planialtimétrico ml 1148,00 5.438,40$                6.243.281,62$             0,22%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 
madera 3"x3"

m2 330,00 35.043,15$              11.564.239,92$           0,41%

2 Obrador u 1,00 1.882.451,42$         1.882.451,42$             0,07%
1.7 1 Estudio de suelos (3 perforaciones) u 1,00 1.523.354,22$         1.523.354,22$             0,05%
1.8 1 Plan de Manejo Ambiental y Social u 1,00 2.709.616,86$         2.709.616,86$             0,10%

2 Permiso Ambiental u 1,00 448.248,05$            448.248,05$                0,02%

3 Seguimiento Plan de Manejo Ambiental y Social mes 12,00 309.670,50$            3.716.045,98$             0,13%

2 110.694.255,83$          3,90%

2.1 1
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 
(compactación mecánica y terminación con vibrador)

m3
1998,25

30.300,40$              
60.547.777,65$           2,13%

2.2 1 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica m3 195,00 57.177,16$              11.149.546,55$           0,39%
2.3 1 Excavación manual m3 83,75 55.129,44$              4.617.090,70$             0,16%

2 Excavación mecánica m3 186,40 23.827,79$              4.441.500,46$             0,16%
4 Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30 u 318,00 13.320,30$              4.235.854,67$             0,15%

2.4 2 Desmonte mecánico m3 1357,80 18.929,51$              25.702.485,80$           0,91%

3 444.673.580,79$          15,67%
3.1

4 Pilotines m3 39,24 374.866,22$            14.709.750,40$           0,52%
5 Viga de Fundación y arriostre m3 89,15 590.197,76$            52.616.130,30$           1,85%
7 Bases Aisladas m3 22,88 356.215,73$            8.150.215,84$             0,29%
8 Tronco de columnas m3 10,07 799.837,19$            8.054.360,55$             0,28%
9 Columnas m3 25,20 740.531,56$            18.661.395,23$           0,66%
11 Vigas m3 147,95 788.104,32$            116.600.034,21$         4,11%
12 Losa llena H°A° m3 196,36 607.532,00$            119.294.983,02$         4,20%
17 Escalera m3 8,47 922.296,69$            7.811.853,00$             0,28%
18 Tanque reserva de agua y/o cisterna m3 22,25 886.479,33$            19.724.165,02$           0,69%
20 Viga canaleta H°A° visto m3 26,60 782.961,33$            20.826.771,46$           0,73%
23 Junta de dilatación losa-losa s/detalle ml 98,25 28.254,87$              2.776.041,36$             0,10%

3.2
4.1 Viga reticulada 20 x 55 cm - según detalle ml 70,40 375.577,93$            26.440.686,32$           0,93%
5.1 Cabriada Metálica según detalle - cordón superior en inferior perfil U 

146,4x60x3,2 - diagonales perfil C 140x30x20x2,00mm
ml

37,80
767.386,09$            

29.007.194,09$           1,02%

4 530.365.758,59$          18,69%
4.1

4 Ladrillos cerámicos 18x18x33 m2 2522,94 33.570,92$              84.697.407,55$           2,98%
6 Ladrillos cerámicos 8x18x33 m2 420,30 25.233,69$              10.605.721,79$           0,37%
7 Bloques de hormigón simil piedra 20x20x40 - dispuestos horizontal -

m2
367,85

77.155,18$              
28.381.534,48$           1,00%

16 Ladrillo hueco cerámico termoeficiente 14 tubos tipo DM-20 
(20x18x33)

m2
997,26

43.131,01$              
43.012.826,08$           1,52%

4.2
1 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm m2 37,80 54.961,06$              2.077.527,97$             0,07%

4.3
1.1 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
ml

620,60
12.571,09$              

7.801.616,19$             0,27%
1.2 Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de 

ladrillo común)
ml

90,50
10.825,56$              

979.713,33$                0,03%
4.4

5 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 853,50 14.650,50$              12.504.205,83$           0,44%
8 Revoque interior completo a la cal m2 3140,18 31.750,85$              99.703.375,98$           3,51%
9 Revoque exterior completo a la cal m2 2800,16 34.747,65$              97.298.981,93$           3,43%
12 Tomado de junta " ladrillo hormigón visto " m2 735,70 17.782,07$              13.082.268,32$           0,46%

4.5
1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 2758,64 18.897,51$              52.131.427,18$           1,84%
4 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 1415,30 28.736,51$              40.670.787,04$           1,43%
6 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 629,78 16.648,92$              10.485.159,69$           0,37%
7 Junta de dilatación (contrapisos) ml 2848,90 9.453,90$                26.933.205,24$           0,95%

5 23.672.361,43$            0,83%

5.1 2 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2
853,50

27.735,63$              
23.672.361,43$           0,83%

ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)

REVESTIMIENTOS

ALBAÑILERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN

AISLACIONES

REVOQUES

CONTRAPISOS

TABIQUERÍA

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

ESTRUCTURA RESISTENTE
ESTRUCTURA H° A°

DISTRITO ESTABLECIMIENTO
SAN VICENTE E.S. A/C B° LA PRADERA

R
U

B
R

O

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto

%  incidencia

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
OBRA NUEVA NOVIEMBRE DE 2024

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: JULIO 2024



2

6 166.619.924,70$          5,87%
6.1

2 Mosaico granitico 30x30 fondo gris m2 1957,52 38.949,81$              76.245.037,97$           2,69%
18 Pulido de piso granítico ( a piedra fina y lustrado a plomo) m2 1957,52 13.469,13$              26.366.084,11$           0,93%

6.2
1 Mosaico de vereda 20x20cm m2 545,89 31.028,21$              16.937.987,78$           0,60%
6 Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 741,09 28.417,89$              21.060.213,18$           0,74%
8 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 47,65 20.295,06$              967.059,76$                0,03%
11 Cordon H° Aº 7x15 ml 263,58 14.956,16$              3.942.143,49$             0,14%

6.3
1.1 Umbrales y solias granito reconstituido m2 8,61 135.487,40$            1.166.546,54$             0,04%
1.2 Alfeizar de cemento alisado ml 314,50 12.569,11$              3.952.984,51$             0,14%
2 Zócalo granítico fondo gris ml 1322,87 10.681,92$              14.130.790,28$           0,50%
7 Zócalo Cemento Alisado h:0,15m ml 188,76 9.806,51$                1.851.077,09$             0,07%

7 7.366.732,14$              0,26%
1 Mesada de granito natural  m2 22,37 204.705,34$            4.579.258,56$             0,16%
3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 36,95 30.019,99$              1.109.238,80$             0,04%
4 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 36,95 45.419,07$              1.678.234,77$             0,06%

8 123.661.152,81$          4,36%
8.1

4 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 
160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 
aluminio

m2
727,15

90.895,11$              
66.094.379,32$           2,33%

8.2
3 Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de 

emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta 
densidad - 50mm esp. -

m2
629,78

19.079,08$              
12.015.622,65$           0,42%

8.3

4 Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto 
líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho 
y filtro UV)

m2
629,78

56.963,53$              
35.874.493,89$           1,26%

8.4
4 Cenefa H°G° Nº 25 (desarrollo 0,35 m) ml 92,50 41.075,78$              3.799.509,54$             0,13%
5 Caballete Cumbrera Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,40 m) ml 12,20 39.938,61$              487.250,99$                0,02%
6 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) ml 152,50 35.343,58$              5.389.896,42$             0,19%

9 101.945.601,45$          3,59%
9.1

3 Repaso de juntas hormigón visto m2 912,20 70.883,69$              64.660.098,00$           2,28%
9.2

5 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada m2 940,08 39.662,05$              37.285.503,45$           1,31%

10 392.368.677,97$          13,83%
10.1

3 Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles 
L, T y planchuela

m2
308,02

121.592,28$            
37.452.853,34$           1,32%

4.1 Reja corrediza de planchuelas galvanizadas trama 60x132mm tipo 
TDL visión

m2
115,20

577.643,84$            
66.544.570,30$           2,34%

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)
7.1 Tipo PEM2 Puerta ciega doble y paño superior con rejilla de 

ventilación en malla metal desplegado
m2

4,80
214.322,77$            

1.028.749,31$             0,04%
7.2 Tipo PIM3 Puerta ciega doble y paño fijo m2 4,80 225.682,08$            1.083.273,96$             0,04%
9 Tipo PEM1, PEM10 puerta de abrir vidriada y paño fijo m2 127,20 200.755,64$            25.536.117,65$           0,90%

10.2
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 

6 Tipo VEM1, VEM3, VEM4 2 hojas de abrir y paño fijo m2 320,40 226.976,11$            72.723.147,06$           2,56%
9.1 Tipo VEM2, VIM6, VIM7, VIM9 banderola con brazo de empuje y 

paño fijo
m2

96,00
242.635,40$            

23.292.998,69$           0,82%
10 Tipo VEM5, VIM8 paños fijos m2 61,20 158.096,34$            9.675.496,24$             0,34%

10.5
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)

1.1 Tipo PIC1, PIC4, PIC6 puerta placa ciega y paño fijo m2 57,60 150.664,69$            8.678.285,91$             0,31%
1.2 Tipo PIC5 puerta placa ciega y paño fijo - incluye barral de empuje -

m2
4,80

173.122,36$            
830.987,32$                0,03%

1.3 Tipo PIC8, PIC9 puerta placa ciega doble y paño fijo m2 24,48 163.031,63$            3.991.014,41$             0,14%
TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina 
y herrajes aluminio fundición) 

16 Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 
melamínico

m2
28,60

70.238,95$              
2.008.833,97$             0,07%

10.6
1 Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple nº 6,00 150.512,57$            903.075,45$                0,03%
2 Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble nº 5,00 325.394,17$            1.626.970,84$             0,06%

10.7
1 Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 

perchas dobles Bce Platil
n°

15,00
95.182,89$              

1.427.743,30$             0,05%
2 Pizarron 1,22 x 2,75 m n° 15,00 53.278,41$              799.176,18$                0,03%
4 Mueble de guardado tipo M1 (incluye puertas y cajonera) u 16,00 1.783.089,35$         28.529.429,63$           1,01%
5 Mueble de guardado tipo M2 (incluye puertas) u 17,00 865.633,07$            14.715.762,13$           0,52%

5.1 Mueble de guardado tipo M3 (incluye puertas y cajonera) u 4,00 1.200.772,52$         4.803.090,08$             0,17%
5.2 Mueble de guardado tipo M4 mostrador de atención u 1,00 795.345,05$            795.345,05$                0,03%
6 Frente bajo mesada tipo M5 u 1,00 650.649,61$            650.649,61$                0,02%
7 Frente bajo mesada tipo M6 u 1,00 756.219,65$            756.219,65$                0,03%
8 Frente bajo mesada tipo M7 u 1,00 414.483,22$            414.483,22$                0,01%
9 Frente bajo mesada tipo M8 u 1,00 515.767,26$            515.767,26$                0,02%
10 Frente bajo mesada tipo M9 u 1,00 476.811,86$            476.811,86$                0,02%
17 Equipamiento móvil 1 Aula Secundaria (con pupitre bipersonal) u 12,00 4.898.913,28$         58.786.959,41$           2,07%
19 Equipamiento móvil Sector Administrativo u 5,00 613.659,95$            3.068.299,75$             0,11%
21 Equipamiento móvil Sala Docentes u 1,00 1.208.197,98$         1.208.197,98$             0,04%
22 Equipamiento móvil Biblioteca  - incluye proyector y pantalla retráctil 

120" -
u

1,00
3.837.852,75$         

3.837.852,75$             0,14%
23 Equipamiento móvil 1 Sala Maternal para Escuela Secundaria u 1,00 4.103.248,72$         4.103.248,72$             0,14%
24 Equipamiento móvil laboratorio (silla tipo taburete) u 62,00 195.213,98$            12.103.266,97$           0,43%

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

CUBIERTAS Y TECHADOS

AISLACIONES

MEMBRANAS Y TECHADOS

ZINGUERIA

CIELORRASOS
APLICADOS

CARPINTERIA COMBINADA                  

SUSPENDIDOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES
INTERIORES

EXTERIORES

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

MARMOLERIA

CUBIERTAS

HERRAJES ESPECIALES

MOBILIARIO



3

11 169.242.817,07$          5,96%
11.1

2
Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo 
c/ seccionador bajo carga

n°
1,00

1.999.345,54$         
1.999.345,54$             0,07%

11.2
2 Tablero de bomberos nº 1,00 399.389,32$            399.389,32$                0,01%
3 Tablero planta de tratamiento de efluentes cloacales nº 1,00 3.444.570,20$         3.444.570,20$             0,12%
5 Tablero bomba sumergible de pozo de explotación nº 1,00 606.944,78$            606.944,78$                0,02%

11.3
1 Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 nº 5,00 100.838,80$            504.194,00$                0,02%
2 Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 nº 8,00 175.245,19$            1.401.961,54$             0,05%
3 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 nº 2,00 320.744,39$            641.488,77$                0,02%
4 Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20 nº 4,00 633.012,52$            2.532.050,09$             0,09%
9 Tablero Metalico 108 Bocas  Estanco - IP 54 nº 1,00 709.613,79$            709.613,79$                0,03%
10 Instrumentos de medición gl 1,00 463.885,33$            463.885,33$                0,02%
11 Interruptor a tecla 6A unipolar nº 29,00 4.224,34$                122.505,93$                0,00%
12 Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A nº 68,00 21.394,15$              1.454.801,91$             0,05%
13 Interruptor Termomagnético 2X6A nº 4,00 50.955,49$              203.821,95$                0,01%
14 Interruptor Termomagnético 2X10/25 A nº 86,00 52.818,23$              4.542.367,95$             0,16%
16 Interruptor Termomagnético 4X16/25A nº 19,00 115.518,55$            2.194.852,37$             0,08%
17 Interruptor Termomagnético 4X32/40A nº 2,00 127.694,85$            255.389,71$                0,01%
20 Interruptor Termomagnético 4X100A nº 3,00 594.089,35$            1.782.268,06$             0,06%
24 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº 24,00 112.574,40$            2.701.785,59$             0,10%
27 Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x25 A 

30 mA
nº

64,00
329.089,20$            

21.061.708,79$           0,74%
31 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA nº 2,00 179.957,91$            359.915,82$                0,01%
32 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA nº 8,00 242.908,61$            1.943.268,90$             0,07%
33 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA nº 2,00 259.323,66$            518.647,33$                0,02%
36 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA nº 2,00 1.230.590,31$         2.461.180,63$             0,09%
52 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)

nº
227,00

126.199,31$            
28.647.242,68$           1,01%

53 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

178,00
104.824,31$            

18.658.727,65$           0,66%
56 Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE ml 385,00 9.320,67$                3.588.458,70$             0,13%
61 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE ml 92,00 19.069,31$              1.754.376,55$             0,06%
62 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x10+PE ml 120,00 29.315,33$              3.517.839,04$             0,12%
63 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE ml 62,00 31.777,57$              1.970.209,61$             0,07%
64 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE ml 32,00 43.194,92$              1.382.237,31$             0,05%
67 Puesta a tierra completa nº 9,00 339.908,05$            3.059.172,49$             0,11%

11.4
3 Boca para telefonía n° 4,00 110.149,13$            440.596,51$                0,02%
4 Central telefónica 2 entradas 12 internos n° 1,00 510.171,75$            510.171,75$                0,02%
5 Teléfono terminal n° 4,00 64.449,26$              257.797,03$                0,01%
7 Portero eléctrico con un teléfono n° 1,00 388.755,17$            388.755,17$                0,01%

11.5
3 Equipo Fluorescente armado completo 3x36W c/louver p/ embutir. 

Tipo F3
nº

21,00
176.063,89$            

3.697.341,63$             0,13%
5 Equipo Fluorescente armado completo 2x36W c/louver de aplicar 

en cielorraso. Tipo F5
nº

33,00
121.976,13$            

4.025.212,41$             0,14%
12 Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo 

E2
nº

18,00
107.458,35$            

1.934.250,33$             0,07%
17 Aplique tortuga diam 300 mm fundic. Al  2x18 W tipo T nº 19,00 92.995,48$              1.766.914,21$             0,06%
26 Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. 

Tipo L3
nº

50,00
125.467,16$            

6.273.357,95$             0,22%
29 Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) nº 94,00 154.501,79$            14.523.167,95$           0,51%
30 Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3 nº 75,00 174.351,74$            13.076.380,73$           0,46%
35 Campana de recreo 12 V Ø 0,15 nº 1,00 153.924,54$            153.924,54$                0,01%
36 Timbre nº 1,00 65.056,64$              65.056,64$                   0,00%
39 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / 

salida emergencia
nº

13,00
106.572,65$            

1.385.444,44$             0,05%
40 Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC nº 1,00 307.058,05$            307.058,05$                0,01%
41 Extractor de aire caudal 1600m3/h tipo industrial 1/2 HP. Tipo ET

nº
1,00

548.473,58$            
548.473,58$                0,02%

43 Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA nº 1,00 139.220,73$            139.220,73$                0,00%
48 Heladera A°I° 4 puertas nº 1,00 4.865.471,08$         4.865.471,08$             0,17%

12 215.123.081,06$          7,58%
12.1

4 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 ml 18,00 26.334,72$              474.024,94$                0,02%
5 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,050 ml 44,00 26.937,64$              1.185.256,05$             0,04%
6 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 93,00 27.616,34$              2.568.319,29$             0,09%
7 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 138,00 31.778,84$              4.385.479,96$             0,15%
9 Piezas y accesorios PVC 3,2 gl 1,00 1.624.768,08$         1.624.768,08$             0,06%
10 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 13,00 228.489,35$            2.970.361,57$             0,10%
11 Cámara de inspección 1,00 x 0,60 doble cierre hermético u 1,00 245.286,79$            245.286,79$                0,01%

12.2
2 Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y 

HºGº
gl

1,00
14.964.386,82$       

14.964.386,82$           0,53%
6 Colector tanque de reserva s/proyecto gl 1,00 8.469.282,89$         8.469.282,89$             0,30%

12.3
1 Inodoro corto con asiento y tapa- A1 nº 24,00 215.447,22$            5.170.733,22$             0,18%
2 Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 nº 2,00 362.853,75$            725.707,51$                0,03%
3 Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 nº 18,00 209.988,01$            3.779.784,09$             0,13%
9 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 nº 1,00 1.002.408,16$         1.002.408,16$             0,04%
10 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 nº 1,00 558.858,79$            558.858,79$                0,02%
13 Pileta de cocina Aº Iº bacha simple 52x32x14 - A12 nº 20,00 172.601,93$            3.452.038,65$             0,12%
15 Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-

B (inodoro para discapacitado) - A14
nº

1,00
1.169.499,69$         

1.169.499,69$             0,04%
16 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15
nº

1,00
454.689,12$            

454.689,12$                0,02%

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)
DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS

MUY BAJA TENSION

ARTEFACTOS

PILAR MEDIDOR

FUERZA MOTRIZ

BAJA TENSION

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)
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28 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - 
G1

nº 24,00 257.683,55$            6.184.405,29$             0,22%
31 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G4
nº 4,00 74.488,18$              297.952,72$                0,01%

36 Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV 
Allegro Art. 416/15 - G9

nº
2,00

200.422,36$            
400.844,72$                0,01%

37 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv 
Vivace Art. 181/93 - G10

nº
1,00

243.958,43$            
243.958,43$                0,01%

42 Grifería pico movil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 
425/15 - G15

nº 20,00 115.411,85$            2.308.237,02$             0,08%
43 Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica  -Tipo FV 368  con 

tecla antivand. Art. 0349CR - G16
nº 19,00 555.059,75$            10.546.135,16$           0,37%

48 Canilla para lavatorio s/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV 
Art. 221/15 - G 21

nº 1,00 77.391,95$              77.391,95$                   0,00%
12.4

1 Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria ml 32,00 120.197,40$            3.846.316,72$             0,14%
2 Cañería vertical Fº Fº Ø0,100 ml 195,00 114.776,01$            22.381.321,98$           0,79%
3 Cañería horizontal PVC Ø 0,160 ml 90,00 40.056,48$              3.605.083,08$             0,13%

3.1 Cañería horizontal PVC Ø 0,110 ml 280,00 23.580,72$              6.602.602,50$             0,23%
4 BDA 0,40 x  0,40 u 14,00 75.980,39$              1.063.725,41$             0,04%
5 Embudos s/ losa Fº Fº Ø  0,110 u 19,00 162.639,82$            3.090.156,52$             0,11%

12.5
5 TR  Affinity Sin Base - Aº Iº 4000 lts Medida:  161x197 - Cod. 2-40 - 

Peso 105 Kg - esp. 0,8 mm
nº

1,00
3.774.427,68$         

3.774.427,68$             0,13%
12.6

1 Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba 
sumergible 7000 lts/h 1 HP)

nº
1,00

7.480.335,18$         
7.480.335,18$             0,26%

12.7
1 Planta depuradora de efluentes cloacales nº 1,00 72.038.607,31$       72.038.607,31$           2,54%
2 Mantenimiento de PDLC (1 año) nº 1,00 9.228.530,41$         9.228.530,41$             0,33%

13 11.570.373,14$            0,41%
13.1

3 Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas) gl 1,00 257.486,41$            257.486,41$                0,01%
13.3

22 C. PPTF Ø 0,025 ml 7,00 14.734,93$              103.144,51$                0,00%
23 C. PPTF Ø 0,032 ml 14,00 20.004,78$              280.066,93$                0,01%
24 C. PPTF Ø 0,038 ml 27,00 21.716,43$              586.343,71$                0,02%
25 C. PPTF Ø 0,051 ml 24,00 25.424,00$              610.176,11$                0,02%
26 C. PPTF Ø 0,063 ml 4,00 30.065,27$              120.261,09$                0,00%
31 Ll de paso PPTF Ø 0,025 u 2,00 31.375,39$              62.750,78$                   0,00%
33 Ll. esferica PPTF Ø 0,038 u 1,00 68.376,70$              68.376,70$                   0,00%
35 Ll. esferica PPTF Ø 0,063 u 1,00 160.264,99$            160.264,99$                0,01%
38 Piezas y accesorios PPTF gl 1,00 4.719.427,50$         4.719.427,50$             0,17%

13.4
1 GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3) gl 1,00 974.606,30$            974.606,30$                0,03%
5 Cuadro de regulación GLP con gabinete gl 1,00 2.294.161,96$         2.294.161,96$             0,08%

13.5

2.5 Cocina industrial A°I° 4 hornallas, bifera y horno 31.500 kcal/h 
(0,82m de frente)

n°
1,00

581.521,99$            
581.521,99$                0,02%

2.14 Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / G.E. n° 1,00 721.611,50$            721.611,50$                0,03%
13.6

1 Rejilla de ventilación 20x20 n° 2,00 15.086,34$              30.172,67$                   0,00%

15 43.686.095,75$            1,54%
15.2

2 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG 
Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3

n°
2,00

1.554.567,36$         
3.109.134,72$             0,11%

3 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG 
Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3

n°
18,00

1.816.321,35$         
32.693.784,30$           1,15%

12 Desagüe de condensado gl 1,00 7.883.176,73$         7.883.176,73$             0,28%

VARIOS

CAÑERIA DE GAS 

ARTEFACTOS

TRAMITACIONES

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

GRIFERIAS

DESAGÜES PLUVIALES

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA

PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES

TANQUES G.L.P

Equipamiento de cocina

Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)
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16 117.307.856,56$          4,13%
16.1

1 Boca de incendio nº 9,00 870.694,10$            7.836.246,88$             0,28%
2 Boca de impulsión nº 1,00 472.648,86$            472.648,86$                0,02%
3 Balizado de sistema de bocas de impulsión nº 1,00 9.282,79$                9.282,79$                     0,00%
4 Balizado sistema extintores nº 14,00 9.927,86$                138.990,03$                0,00%
5 Equipo de bombas Jockey según memoria nº 1,00 24.712.213,75$       24.712.213,75$           0,87%
6 Cañería red de incendio Hº Gº gl 1,00 60.762.597,48$       60.762.597,48$           2,14%
7 Extintor CO2 3,5 kg nº 1,00 358.055,93$            358.055,93$                0,01%
9 Extintor ABC 5 kg nº 13,00 154.994,56$            2.014.929,31$             0,07%
13 Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg nº 14,00 105.824,78$            1.481.546,90$             0,05%

16.2
1 Central de control y alarma de incendio n° 1,00 3.292.590,72$         3.292.590,72$             0,12%
2 Detectores de humo y temperatura n° 25,00 246.855,62$            6.171.390,41$             0,22%
3 Detectores de gas (natural o licuado) y CO n° 5,00 240.401,16$            1.202.005,82$             0,04%
4 Sirena tipo "Notifier NS/BS" n° 3,00 238.400,00$            715.200,00$                0,03%
5 Pulsador tipo "Notifier AC" n° 2,00 193.303,39$            386.606,77$                0,01%
6 Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de 

control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), 
Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via 
telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea 
Telefonica (DCL TEL-MPX),  Rece

n°

1,00

914.954,76$            

914.954,76$                0,03%
7 Sirena externa anti-desarme LQH n° 1,00 226.207,20$            226.207,20$                0,01%
8 Sirena interna S 22 M n° 3,00 137.265,81$            411.797,42$                0,01%
9 Sensor infrarrojo MD-70R n° 11,00 161.067,02$            1.771.737,26$             0,06%
10 Sensor micromagnético n° 26,00 132.255,02$            3.438.630,63$             0,12%

16.3
1 Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra nº 1,00 990.223,64$            990.223,64$                0,03%

17 100.511.975,52$          3,54%
1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 589,35 116.401,58$            68.601.273,86$           2,42%
2 Doble vidriado hermetico 3+3/9/3+3 - incoloro m2 135,95 225.184,01$            30.613.766,50$           1,08%
4 Espejos 6mm m2 14,30 90.694,77$              1.296.935,15$             0,05%

18 110.446.540,36$          3,89%
1 Muros interiores con Latex m2 3140,18 11.438,76$              35.919.758,92$           1,27%
2 Muros exteriores con Latex m2 2800,16 12.925,38$              36.193.142,82$           1,28%
3 Cielorrasos con Latex m2 940,08 12.307,79$              11.570.309,07$           0,41%
6 Carpintería de madera con barniz marino m2 230,96 19.441,05$              4.490.105,19$             0,16%
11 Pintura Siliconada en hormigón visto y bloques de hormigón m2 1656,34 13.447,25$              22.273.224,36$           0,78%

19 1.910.313,10$              0,07%
19.1

1 Placa de inauguración u 1,00 256.029,43$            256.029,43$                0,01%
2 Placa identificación local u 36,00 11.726,96$              422.170,59$                0,01%
3 Placa identificación de establecimiento u 1,00 1.232.113,08$         1.232.113,08$             0,04%

20 19.749.450,62$            0,70%

20.1
1 Cerco olímpico h: 2,40 m ml 110,00 105.660,72$            11.622.679,59$           0,41%

20.2
1 Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano u 1,00 1.602.988,36$         1.602.988,36$             0,06%
2 Portabandera metalico y asta de madera dura u 2,00 79.311,08$              158.622,15$                0,01%
3 Biciclero fijo de hormigón según detalle u 18,00 24.037,28$              432.671,01$                0,02%
4 Banco de hormigón según detalle u 6,00 604.863,49$            3.629.180,97$             0,13%
6 Cazoleta y cubrezoleta premoldeada (1,00x1,00) u 6,00 383.884,76$            2.303.308,54$             0,08%

21 9.636.165,86$              0,34%
1 Limpieza de obra m2 2690,00 3.582,22$                9.636.165,86$             0,34%

22 99.195.175,78$            3,50%
7 Campana cocina Aº Iº - Hasta 2,00 m. u 1,00 402.988,37$            402.988,37$                0,01%
13 Baranda escalera Aº Iº (2 m de caño /ml ) ml 87,50 185.624,45$            16.242.139,37$           0,57%
17 Pasamanos Aº Iº d: 50 mm ml 24,00 111.425,95$            2.674.222,86$             0,09%
21 Vegetación a definir (3 años de antigüedad y 2 m altura minímos) u 11,00 104.757,38$            1.152.331,20$             0,04%
23 Césped tipo gramillón m2 652,83 12.633,65$              8.247.622,54$             0,29%
24 Sereno de Obra mes 12,00 1.704.347,33$         20.452.167,90$           0,72%
26 Mesada de H°A° en laboratorios gl 1,00 50.023.703,54$       50.023.703,54$           1,76%

2.838.043.310,68$               100,00%

A 1,000
GASTOS GENERALES 15,00% 0,150

B 1,150

COSTO FINANCIERO 3,00% 0,035
BENEFICIO 10,00% 0,115

C 1,300
IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS 25,00% 0,325

D 1,624

1,62438

4.610.046.602,79$       

SUBTOTAL D

COSTO-COSTO

SUBTOTAL B

SEÑALETICA

SUBTOTAL C

SEÑALIZACION

VARIOS

COSTO

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

CERCOS PERIMETRALES

EQUIPAMIENTO FIJO

CONTRA INCENDIO

ALARMAS TECNICAS

PARARRAYOS

Son PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 79/100

PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS

INSTALACION DE SEGURIDAD

TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A 

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A )

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)



6

Precio Rubro % incidencia

1 62.206.123,08$                    1,35%
2 179.808.981,81$                  3,90%
3 722.316.647,79$                  15,67%
4 861.512.879,12$                  18,69%
5 38.452.792,09$                    0,83%
6 270.653.240,19$                  5,87%
7 11.966.335,51$                    0,26%
8 200.872.085,10$                  4,36%
9 165.597.886,36$                  3,59%
10 637.353.871,29$                  13,83%
11 274.913.800,97$                  5,96%
12 349.440.554,80$                  7,58%
13 18.794.624,87$                    0,41%
15 70.962.601,79$                    1,54%
16 190.551.949,50$                  4,13%
17 163.269.140,23$                  3,54%
18 179.406.599,01$                  3,89%
19 3.103.064,85$                      0,07%
20 32.080.513,85$                    0,70%
21 15.652.746,92$                    0,34%
22 161.130.163,66$                  3,50%

4.610.046.602,79$          100,00%

m2 2007,11
m2 86,60
m2 1464,83

$/m2 2.030.737,21$      Precio por m2 de Edificación                                            

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

Superficie Cubierta                                                                      
Superficie Semicubierta

PROYECTO
Responsable:   

COMPUTO Y PRESUPUESTO 
Responsable: Departamento de Cómputo y Presupuesto

Superficie Patios y Veredas

VARIOS

PRESUPUESTO TOTAL

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA

OBRAS EXTERIORES

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

LIMPIEZA DE OBRA

PLANILLA RESUMEN

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)
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